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Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELL’IMPIANTO  ELETTRICO  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA 

DANTE  ALIGHIERI,  PNRR  MISSIONE  2,  COMPONENTE  C4,  INVESTIMENTO  2.2  ALL’INTERNO  DELLA  QUALE  SONO 

CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019  

CUP J74D22001110006 
 
 
 

Progetto 
Definitivo Esecutivo  

 
 
 
 

CODICE C.U.P. : J74D22001110006 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA 
  

 
  
 
 
 IL PROGETTISTA            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Per. Ind. Raffaele Garutti             Geom. Lorenzo Guagliumi 
 
 
 
 
 

Elaborato n. E12 
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C

o RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI

Immettere il nome della società nella cella B2.COMUNE DI MEDOLLA

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
Geom. Lorenzo Guagliumi

Vi

su
1

Le 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Q

u
ATTIVITÀ

ASSEGNATO

A
AVANZAMENTO INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

La 

ce
Piano terra

La 

ce
Smantellamento apparecchi illuminanti (da concordare con le attività didattiche) 15/9/22 15/10/22

D

all
Installazione nuovi apparecchi aule 16/10/22 5/11/22

Installazione nuovi apparecchi corridoio 6/11/22 21/11/22

Installazione nuovi apparecchi servizi 22/11/22 27/11/22

Installazione nuovi apparecchi area insegnanti e bidelli 28/11/22 3/12/22

La 

ce
piano primo

Smantellamento apparecchi illuminanti 4/12/22 3/1/23

Installazione nuovi apparecchi aule 4/1/23 24/1/23

Installazione nuovi apparecchi corridoio 25/1/23 14/2/23

Installazione nuovi apparecchi servizi 15/2/23 20/2/23

Installazione nuovi apparecchi auditorium 21/2/23 26/2/23

7 nov 2022

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
10 ott 2022 17 ott 2022 24 ott 2022 31 ott 2022

gio, 15/9/2022

12 set 2022 19 set 2022 26 set 2022 3 ott 2022
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C

o RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI

Immettere il nome della società nella cella B2.COMUNE DI MEDOLLA

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
Geom. Lorenzo Guagliumi

Vi

su
10

Le 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q

u
ATTIVITÀ

ASSEGNATO

A
AVANZAMENTO INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

La 

ce
Piano terra

La 

ce
Smantellamento apparecchi illuminanti (da concordare con le attività didattiche) 15/9/22 15/10/22

D

all
Installazione nuovi apparecchi aule 16/10/22 5/11/22

Installazione nuovi apparecchi corridoio 6/11/22 21/11/22

Installazione nuovi apparecchi servizi 22/11/22 27/11/22

Installazione nuovi apparecchi area insegnanti e bidelli 28/11/22 3/12/22

La 

ce
piano primo

Smantellamento apparecchi illuminanti 4/12/22 3/1/23

Installazione nuovi apparecchi aule 4/1/23 24/1/23

Installazione nuovi apparecchi corridoio 25/1/23 14/2/23

Installazione nuovi apparecchi servizi 15/2/23 20/2/23

Installazione nuovi apparecchi auditorium 21/2/23 26/2/23

9 gen 2023

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
12 dic 2022 19 dic 2022 26 dic 2022 2 gen 2023

gio, 15/9/2022

14 nov 2022 21 nov 2022 28 nov 2022 5 dic 2022
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C

o RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI

Immettere il nome della società nella cella B2.COMUNE DI MEDOLLA

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
Geom. Lorenzo Guagliumi

Vi

su
19

Le 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Q

u
ATTIVITÀ

ASSEGNATO

A
AVANZAMENTO INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

La 

ce
Piano terra

La 

ce
Smantellamento apparecchi illuminanti (da concordare con le attività didattiche) 15/9/22 15/10/22

D

all
Installazione nuovi apparecchi aule 16/10/22 5/11/22

Installazione nuovi apparecchi corridoio 6/11/22 21/11/22

Installazione nuovi apparecchi servizi 22/11/22 27/11/22

Installazione nuovi apparecchi area insegnanti e bidelli 28/11/22 3/12/22

La 

ce
piano primo

Smantellamento apparecchi illuminanti 4/12/22 3/1/23

Installazione nuovi apparecchi aule 4/1/23 24/1/23

Installazione nuovi apparecchi corridoio 25/1/23 14/2/23

Installazione nuovi apparecchi servizi 15/2/23 20/2/23

Installazione nuovi apparecchi auditorium 21/2/23 26/2/23

13 mar 2023

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
13 feb 2023 20 feb 2023 27 feb 2023 6 mar 2023

gio, 15/9/2022

16 gen 2023 23 gen 2023 30 gen 2023 6 feb 2023
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