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ID T. Nome attività

1 0 g Avvio del procedimento

2 96 g Procedimento unico SUAP

3 35 g Convocazione CdS e acquisizione pareri

4 35 g Pubblicazione sul BURERT

5 9 g Integrazioni e attività conseguenti

6 22 g Pareri e controdeduzioni

7 0 g Determinazione conclusione CdS

8 25 g Ratifica del Consiglio Comunale per variante urbanistica

9 0 g Avviso conclusione CdS pubblicazione BURERT

10 15 g Attività preliminari all'inizio lavori

11 15 g Convenzione urbanistica

12 10 g Dati e documenti per inizio lavori

13 155 g Realizzazione dell'opera

14 0 g Comunicazione inizio lavori

15 40 g Scavi e fondazioni

16 20 g Struttura prefabbricata

17 35 g Opere complementari edili e divisori interni

18 40 g Impianti meccanici

19 30 g Impianti elettrici

20 15 g Finiture e attrezzature

21 15 g Sistemazioni esterne

22 0 g Fine lavori

23 200 g Adempimenti e trasferimenti

24 10 g Fine lavori, SCIA VVF e agibilità (SCEA)

25 45 g Allestimento e trasferimento macchine e attrezzature 

26 70 g Sopralluogo e audit AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 

27 75 g Completamento procedura AIFA

28 0 g Autorizzazione AIFA e avvio attivià produttiva
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