



## COMUNE DI MEDOLLA

(Provincia di Modena)  
Piazza della Repubblica n.1 - 41036 MEDOLLA  
C/C 14772412 – C.F. 00263540361

UFFICIO LAVORI PUBBLICI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Prot.int. 9369 del 08/09/2023

### ATTESTAZIONE STATO DEI LUOGHI

(art. 4 D.M. 07/03/2018, n. 49.)

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU:REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH CUP: J75E22000400006**

Il giorno lunedì 08/09/2023, il geom. Lorenzo Guagliumi, in qualità di Direttore Lavori architettonico, e Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione, Protezione Civile, Ambiente;

Premesso che:

- Visto l'Avviso pubblico del 17 luglio 2022, Registro ufficiale U.0062182.15-07-2022 con cui venivano riaperti i termini per l'inoltro delle candidature dalle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2022;
- Considerato che questo Ente ha inoltrato la propria candidatura in data 16/08/2022 sulla piattaforma internet predisposta dal bando per il progetto di costruzione della nuova mensa scolastica polivalente, CUP:J75E22000400006, il cui Progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 11/08/2022;
- Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 11/08/2022 avente per oggetto: "Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla costruzione della nuova mensa scolastica polivalente (CUP:J75E22000400006) e 2° aggiornamento del piano triennale e piano annuale dei lavori pubblici", esecutiva ai sensi di legge;
- Visto "L'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO D&apos;INFANZIA CUP J74E22000470006", CUP J74E22000470006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “ Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, a firma del Ministero dell'istruzione e del Comune di Medolla, prot.n. 8724/2023 del 07/03/2023;
- Vista la determina n. 139 del 28/07/2023 con la quale è stato affidato all'Ing. Yassin Elouardi,

con studio a Medolla in Via Romana 120, p.iva 03616710368, l'incarico di servizi di ingegneria e architettura per quanto attiene alla progettazione strutturale dell'edificio, progettazione e DL Impianti Meccanici e Impianti Elettrici;

- Vista la determina n. 140 del 28/07/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Caterina Bondi con studio professionale a Mirandola, Via Battisti n.5, p.iva 03413590360, l'incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura per quanto attiene alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Visti gli elaborati del progetto definitivo esecutivo consegnati con prot.n.4719 del 04/05/2023, 9342, 9343, 9347, 9353 DEL 08/09/2023;

Si è recato sul luogo dove devono compiersi i lavori in oggetto rilevando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

**da atto**

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Medolla, 08/09/2023

**Il DL architettonico**

geom. Lorenzo Guagliumi