



COMUNE DI MEDOLLA

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE,
PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE

Provincia di Modena

Piazza della Repubblica 1, cap 41036 Medolla (MO)

P.Iva 00263540361

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMORDENAMENTO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO, MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE
DELLA TRIBUNA E SPAZI ANNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA SOCIETA'
SPORTIVA E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO**

Progetto di fattibilità tecnica ed economica:

Cronoprogramma



RUP: GEOM.GUAGLIUMI LORENZO

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE

telefono 053553823

cellulare 3393468328

mail: lorenzo.guagliumi@comune.medolla.mo.it





PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA: RELAZIONE TECNICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMORDENAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO, MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA TRIBUNA E SPAZI ANNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA SOCIETA' SPORTIVA E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO – CUP J74J22000180002

Di seguito vengono indicate le varie fasi :

Fase	Prevista per il mese di Mese/anno
Progetto di fattibilità tecnico economica	Aprile 2022
Progetto definitivo	Settembre 2022
Progetto esecutivo	Settembre 2022
Inizio gara	Ottobre 2022
Affidamento definitivo	Dicembre 2022
Certificato di inizio lavori	Dicembre 2022 / gennaio 2023
Certificato fine lavori	Ottobre 2023
Regolare esecuzione o collaudo	Novembre 2023
Rendicontazione intermedia	Settembre 2023
Rendicontazione a saldo	Dicembre 2023



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA: RELAZIONE TECNICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMORDENAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO, MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA TRIBUNA E SPAZI ANNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA SOCIETA' SPORTIVA E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO – CUP J74J22000180002

FASI PROGETTUALI	ANNO 2022								ANNO 2023													
	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
Progetto di fattibilità tecnico economica																						
Progetto definitivo																						
Progetto esecutivo																						
Inizio gara																						
Affidamento definitivo																						
Esecuzione lavori																						
Regolare esecuzione o collaudo																						