



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 000029 DEL 29/04/2022

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 - CUP:J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DEL RUP IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI A FRONTE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 14:10 nella residenza municipale, appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale.

Sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	No
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Si
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Si
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il VICESEGRETARIO MARIA CHIARA GRISANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ALBERTO CALCIOLARI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

**Alle ore 14.12 entra il Vicesindaco Zacchini Graziella.
Gli assessori presenti, compreso il Sindaco, sono 5.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'opera pubblica della sala polivalente Arcobaleno e circolo ricreativo è ricompresa (con numero ordine 57) negli interventi previsti dal Programma aggiornato delle Opere pubbliche e dei Beni culturali in base all'art. 4 del D.L. 74/2012, convertito in l. 122/2012 e art. 11 della L.R. 16/2012, predisposto dalla struttura tecnica del commissario delegato (STCD) della Regione Emilia Romagna approvato con D.G.R. n. 1388 del 30/09/2013 e con ordinanza commissariale n. 111 del 27/09/2013 ed è cofinanziata inoltre con polizza assicurativa n.10/2313240 Reale Mutua Ag. Carpi per danni da terremoto del 20 e 29 maggio 2012;
- con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 24/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera;
- con determina n. 101 del 07/08/2020 si è aggiudicato l'appalto per i lavori in oggetto;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2022 è stata approvata la perizia di variante (non suppletiva) depositata agli atti del Comune con prot. 410 del 14/01/2022;

Richiamati:

- il Contratto di appalto Rep. n. 4288 del 16/11/2020, per i lavori in oggetto;
- l'atto di sottomissione Rep. n. 4343 del 25/01/2022, sottoscritto dal Comune di Medolla e dalla ditta appaltatrice, a fronte di perizia di variante (non suppletiva);

Vista la nota della Prefettura di Modena, Prot. N.0019745 del 15/03/2022, assunta agli atti del Comune di Medolla con Prot. 2705 del 15/03/2022, riferita alla ditta appaltatrice, con la quale viene trasmesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo d'iscrizione nella "White list post-sisma", che ha valore di informazione antimafia di portata interdittiva;

Vista la contestazione del RUP inoltrata alla ditta appaltatrice e al direttore dei lavori con pec prot. 3142 del 25/03/2022 in cui si chiede alla ditta di presentare per iscritto le proprie osservazioni e memorie eventualmente corredate da documentazione e al direttore dei lavori di relazionare lo stato di esecuzione dell'opera;

Vista la relazione sullo stato di esecuzione dell'opera, redatta dal direttore dei lavori e assunta agli atti del Comune di Medolla con prot. 3428 del 04/04/2022, in cui si attesta che l'opera è in via di ultimazione essendo state completate indicativamente il 95% delle lavorazioni previste, come altresì evincibile dalla documentazione fotografica ad essa allegata;

Vista la lettera della ditta appaltatrice, pervenuta al Comune di Medolla in data 05/04/2022 prot. 3483 di cui si riporta un estratto: *"Siamo infine a precisare che per l'appalto di cui all'oggetto, la scrivente ha in corso di ultimazione i lavori avendo già realizzato circa il 95-96 % dell'esecuzione dell'opera, pertanto come espressamente previsto dall'art. 94 comma 3 del D.lgs 159/2011, l'amministrazione NON può risolvere il contratto, escutere la fideiussione e applicare eventuali penali, essendo queste ultime previste quale mero indennizzo per l'amministrazione nel caso in cui*

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

fosse costretta allo scorrimento della graduatoria ovvero a procedere ad una nuova procedura di gara, aspetti non sussistenti nel caso di cui si discute.”;

Vista la comunicazione del RUP prot. 4018 del 16/04/2022, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

Visti

- il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito nella L.120/2020;
- il D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
- il D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice Appalti);

Preso atto che il termine per la fine lavori è fissato al 06/05/2022 come da proroga contrattuale concessa in data 25/02/2022 con prot. 1972;

Preso atto di trovarsi nella situazione descritta all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice Antimafia che prevede di non procedere al recesso dal contratto di appalto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione;

Ritenuto pertanto sussistente e prevalente l'interesse pubblico alla completa esecuzione delle opere ormai in via di ultimazione, come argomentato dal RUP nella comunicazione prot. 4018 del 16/04/2022;

Ritenuto altresì urgente completare i lavori di ripristino dell'edificio di via Grande 23, anche a fronte del programma di delocalizzazione dell'U.C.M.A.N. che prevede, in attuazione delle Delibere di Giunta dell'Unione n. 60 del 28/05/2021 e n. 120 del 10/11/2021, il trasferimento del Servizio Sociali/Minori da Mirandola all'ex nido comunale di Medolla, attualmente occupato dal "Circolo anziani autogestito" che attende a sua volta di spostarsi nei locali oggetto dell'appalto in parola;

Visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento geom. Alberto Annovi, responsabile del AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MUDE;

Visto il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 37;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n.234 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n.310, S.O. Entrata in vigore 1/1/2022;

Dato atto che:

- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il DUP 2022-2024 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.27 del 26/4/2022 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;
- il PEG CONTABILE per l'anno 2022 è in fase di approvazione;
- il Peg Descrittivo e delle performance per l'anno 2022 è in fase di predisposizione;

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MUDE ANNOVI ALBERTO, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto che il responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA Rag. Loredana Cavallini, funzionario U.C.M.A.N., che agisce come da provvedimento del Presidente dell'UCMAN Dr. Alberto Calciolari prot. 53185 del 31/12/2021, pervenuto al protocollo del Comune di Medolla in data 10/1/2022 prot.171, quale titolare di posizione organizzativa del Settore Finanziario del Comune di Medolla per il periodo 1/1/2022 - 31/12/2022, attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di prendere atto della comunicazione del RUP prot. 4018 del 16/04/2022, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale **(Allegato 1)**;
2. Di ritenere sussistente l'interesse pubblico prevalente alla conclusione dell'opera al fine di restituirla nel più breve tempo possibile alla fruibilità della cittadinanza a seguito dell'importante investimento pubblico e consentire l'attuazione degli altri interventi già programmati;
3. Di ritenere pertinente la decisione del RUP di non procedere, ai sensi dell'art. 94 del Codice Antimafia, al recesso del contratto in essere con la ditta appaltatrice per consentire l'ultimazione dei lavori nei tempi prestabiliti;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è il geom. Alberto Annovi, responsabile del AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MUDE.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

ALLEGATO:

1) Comunicazione del RUP in merito alla prosecuzione dei lavori - prot. 4018 del 16/04/2022

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Delibera Giunta n.000029 del 29/04/2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to ALBERTO CALCIOLARI

Il Segretario
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Delibera Giunta n.000029 del 29/04/2022



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 - CUP:J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DEL RUP IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI A FRONTE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Il sottoscritto ANNOVI ALBERTO responsabile del AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MUDE,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 28/04/2022

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MUDE
ANNOVI ALBERTO**



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 - CUP:J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DEL RUP IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI A FRONTE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile dell'area finanziaria,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 28/04/2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
LOREDANA CAVALLINI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene:

- a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante affissione all'albo pretorio del comune, in data 11/05/2022 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 11/05/2022;

Medolla, lì 11/05/2022

L'UFFICIO SEGRETERIA

Elisa Sala

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

Medolla, lì 11/05/2022

IL SEGRETARIO

f.to MARIA CHIARA GRISANTI