



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Prot. 9367 del 08/09/2023

VERIFICA PROGETTO

(Processo di verifica ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023 e s.m.i)

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU:REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH CUP: J75E22000400006

Premesso che:

- Visto l'Avviso pubblico del 17 luglio 2022, Registro ufficiale U.0062182.15-07-2022 con cui venivano riaperti i termini per l'inoltro delle candidature dalle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2022;
- Considerato che questo Ente ha inoltrato la propria candidatura in data 16/08/2022 sulla piattaforma internet predisposta dal bando per il progetto di costruzione della nuova mensa scolastica polivalente, CUP:J75E22000400006, il cui Progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 11/08/2022;
- Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 11/08/2022 avente per oggetto: "Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla costruzione della nuova mensa scolastica polivalente (CUP:J75E22000400006) e 2° aggiornamento del piano triennale e piano annuale dei lavori pubblici", esecutiva ai sensi di legge;
- Visto "L'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO & INFANZIA CUP J74E22000470006", CUP J74E22000470006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “ Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, a firma del Ministero dell'istruzione e del Comune di Medolla, prot.n. 8724/2023 del 07/03/2023;
- Vista la determina n. 139 del 28/07/2023 con la quale è stato affidato all'Ing. Yassin Elouardi, con studio a Medolla in Via Romana 120, p.iva 03616710368, l'incarico di servizi di ingegneria e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

architettura per quanto attiene alla progettazione strutturale dell'edificio, progettazione e DL Impianti Meccanici e Impianti Elettrici;

- Vista la determina n. 140 del 28/07/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Caterina Bondi con studio professionale a Mirandola, Via Battisti n.5, p.iva 03413590360, l'incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura per quanto attiene alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Visti gli elaborati del progetto definitivo esecutivo consegnati con prot.n.4719 del 04/05/2023, 9342, 9343, 9347, 9353 DEL 08/09/2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., ho proceduto alla verifica degli elaborati progettuali di seguito elencati:

ARCHITETTONICO	1	ARC 1.1	1.1 Relazione Generale
	2	ARC 1.2	TAV. 1.2 inquadramento
	3	ARC 1.3	TAV. 1.3 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO
	4	ARC 1.4	TAV. 1.4 Documentazione fotografia
	5	ARC 1.5	TAV. 1.5 RETI TECNOLOGICHE
	6	ARC 1.6	TAV. 1.6 INSERIMENTO NEL LOTTO
	7	ARC 1.7	TAV. 1.7 PIANO TERRA
	8	ARC 1.8	TAV. 1.8 PROSPETTI E SEZIONI
	9	ARC 1.9	TAV. 1.9 ALLACCI FOGNARI
	10	ARC 1.10	TAV. 1.10 ABCO DEGLI INFISSI
	11	ARC 1.11	TAV. 1.11 LAY OUT CUCINA
	12	ARC 1.12	TAV. 1.12 VISTE ASSONOMETRICHE
	13	ARC 1.13	ARC 1.13 CRONOPROGRAMMA
	14	ARC 1.14	ARC 1.14 relazione terre da scavo
	15	ARC 1.15	ARC 1.15 RELAZIONE REQUISITI CAM
	16	ARC 1.16	ARC 1.16 relazione DNSH
	17	ARC 1.17	1.17 quadro economico
	18	ARC 1.18	1.18 CSA
STRUTTURALE	19	ST_1-1	PIANTA GENERALE MENSA E SERVIZI
	20	ST_1-2	PIANTA GENERALE FONDAZIONI MENSA E SERVIZI
	21	ST_2-1	PIANTA COPERTURA
	22	ST_2-2	ESECUTIVI FONDAZIONI
	23	ST_2-3	ESECUTIVI PILASTRI CORPO MENSA
	24	ST_2-4	ESECUTIVI TRAVI CORPO MENSA
	25	ST_3-1	PIANTA FONDAZIONE CORPO SERVIZI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

	26	ST_3-2	ESECUTIVI PILASTRI CORPO SERVIZI
	27	ST_3-3	SOLAIO COPERTURA CORPO SERVIZI
	28	ST_4-1-1	RelazioneCalcolo
	29	ST_4-1-2	AllegatoA1_TabulatiCalcoloMensa
	30	ST_4-1-3	AllegatoA2_TabulatiCalcoloCopertura Mensa
	31	ST_4-1-4	AllegatoB_Tabulati Calcolo Servizi.
	32	ST_4-2	RelazioneMateriali
	33	ST_4-3	PianoManutenzioneStrutture
	34	ST_4-4_RCR	MENSA_GEO
	35	ST_5-1	CME
	36	ST_5-2	ElencoPrezziUnitari
	37	ST_5-3	Stima Incidenza Manodopera
	38	MUR d.2	
	39	MUR_A.1-D.1	
IMPIANTI MECCANICI	40	ELE4_1_2	Piano_copertura_impianto_FV_ed_imp.elettrici
	41	ELE4_1_3	Schemi_quadri_elettrici
	42	ELE4_1_4	Relazione_tecnica_e_di_calcolo
	43	ELE4_1_5	Relazione_di_verifica_protezione_scariche_atrmosferiche.
	44	ELE4_1_6	Computo_metrico_estimativo
	45	ELE4_1_7	Elenco_Prezzi_Unitari.stamped
	46	ELE4_1_8	Piano_di_manutenzione
	47		Mano d'opera_COMUNE_DI_MEDOLLA_MENSA_MDO
	48	MEC 3.2.1	230299_COMUNE_DI_MEDOLLA_MENSA_CMD_02_00
	49	MEC 3.2.2 -	230299_COMUNE_DI_MEDOLLA_MENSA_EPU_02_00.
	50	MEC 3.3.1	230299_COMUNE_DI_MEDOLLA_MENSA_MANUALE_USO_02_00
	51	MEC 3.3.2	230299_COMUNE_DI_MEDOLLA_MENSA_MANUTENZIONE_02_00
	52	MEC 3.4.1	230299_COMUNE_MEDOLLA_MENSA_LEGGE_10_01_00.stamped
	53	MEC_3-1-1	Riscald/raffresca/vmc piano piano terra e copertura
	54	MEC_3-1-2	Impianto Sanitario Piana paino terra e copertura
55	MEC_3-1-3	impianto scarichi pianta piano terra e copertura	
GEOLOGICA	56		RCR_MENSA_GEO
SICUREZZA	57	SC 5.1.1	Schema_di_cantiere
	58	SC 5.1.2	Schema_di_cantiere_
	59	SC 5.1.3	Schema_di_cantiere
	60	SC 5.2.1	CME_Sicurezza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

	61	SC 5.3.1	PSC_Nuova_costruzione_Mensa
--	----	----------	-----------------------------

Dato atto che, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i documenti componenti il progetto definitivo ed esecutivo sono definiti dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, sezione III e sezione IV del D.P.R. 207/2010;

Dato atto che è stata effettuata la verifica della conformità alla normativa vigente degli elaborati sopra elencati e che la verifica ha accertato in particolare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere.

Visto l'importo complessivo dell'intervento lotto 1 proposto pari ad **€ 937.661,97** desunto dal quadro economico;

Pertanto, stante quanto sopra, parte integrante e sostanziale del presente rapporto,

SI DÀ ATTO

che gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo possono ritenersi rispondenti ai requisiti di legge in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Medolla, 08/09/2023

Geom. Lorenzo Guagliumi