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CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE COMPARTO SCACCO MATTO _ MEDOLLA

1 ANNI  2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

3 mesi 3 mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi 3mesi

Presentazione PDC OOUU 

Rilascio PDC  OOUU

Inizio Lavori  OOUU

Fine lavori OOUU

Presentazione PDC  1 - 2

Rilascio PDC 1 -2 

Inizio lacori PDC 1 2 

Fine Lavori PDC 1 -2 

Presentazione PDC  3 - 4

Rilascio PDC 3 - 4

Inizio lacori PDC 3 - 4

Fine Lavori PDC 3 - 4

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI UBANIZZAZIONE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PRIME DUE PALAZZNE 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ALTRE DUE PALAZZINE
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